
 

 
  
 
  

 12.11.2023תאריך                                                            
 פרוטוקול סיור קבלנים 

 

 אז"ת שפרעם -עפר, כבישים ופיתוחעב' סיור קבלנים למכרז  בנושא :

 08.11.2023 תאריך:
 . שטח הפרויקט מקום  :
 . מפקח, וקסמן גוברין גבע – מנסור אבו קרשין נוכחים:

 מנהל פרויקט, גדיש הנדסה וניהול.  -הח"מ
 קבלנים.

מיכאל צ'רנובלסקי, סיגלית אלי אמיתי,  ינון מליחי,  עדי הדר,, איוב איוב ,מהא חמודי, עומר מלקנוכחים,  תפוצה:
 ., אתר גדיש, אמנון אמויאל, אפרת אברהם ורונהספיר

   

 לו"ז אחראי ביצוע  נושא מס'

לעב' עפר, כבישים ופיתוח  09/2023מכרז מס' בהתאם לפרסום  1.1  .1
בשטח התקיים סיור קבלנים באזור התעשייה , 30/10/2023ום מי

 .1036כחלק מתמל/שיבוצע  באזור תעשייה שפרעםהפרויקט 

 
 כללי.

 

 
 לידיעה.

במהלך הסיור ניתנה סקירה ע"ג תוכניות על תכולת העבודה במסגרת    .2
 -לפיתוח אזור התעשייה כלהלןשלב א' 

תחום הפרויקט המפותח ע"י משרד הכלכלה באמצעות החברה  2.1
תחום עבודות ו הכולל" מתוך התמל חב' להנדסה המנהלת "גדיש

בחלק הצפוני ע"י רמ"י באמצעות החברה המנהלת "עמק הפיתוח 
 איילון".

חפירה, טיפול בחומר  -עבודות עפר בתוואי הכבישים והמגרשים 2.2
 חזרתו כחומר נברר והשלמת מבנה הכביש ע"פ המצוין חפור וה

 בכתבי כמויות במסגרת שלב א'.  בתכניות, ו
קירות תמך , הכנות לחב' החשמל, תאורה ותקשורת עבודות קו  2.3

 ויסות שיבוצע בתאום עם רשות הניקוז. גרניקוז והתחברות למא
שטח ובעיקר אלמנטים ממפעל בפירוקים והריסות בהתאם למצב  2.4

 הבטון בחלק המזרחי. 
  עבודות רשת מים וביוב יתואמו עם תאגיד המים והביוב המקומי 2.5

 .ודותהעבביצוע האחראי על 
 

 
 
 
 
 
 
 

 כללי.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 לידיעה.
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  
 
  

 
 

 
 

 ם: האדי עווד רש

בשקלול ציון איכות ומחיר  בחינת ההצעות הינואופן כי  הודגש 3.1  .3
 .ופרטי השקלול כמצוין בחוברת המכרז  בהתאמה 30:70ביחס 

לגבי המכרז, תנאי המכרז, שאלות והבהרות ומועד שעלו שאלות  3.2
נענו והופנו לחוברת  כמויות ותקופת ביצוע בלהגשה, כתאחרון 

 .באתר גדיש המכרזומסמכי 

 
 כללי.

 
 

 
 לידיעה.

 


