



תל אביב
 קבוצת גדיש הנדסה

- סיכום דברים -

- בנושא : המשך כביש 4 וחיבור בין כיכרות דרומיים כביש 67 באז"ת כפר כנא - סיור קבלנים למכרז 1/2022
- תאריך : 29/05/2022
- מקום : אזור תעשייה כפר כנא – ליד תחנת המשטרה
- נוכחים : לואיס עפרוני – ש. קרני מהנדסים בע"מ- מתכנן ; מוחמד שחאדה - מנה"פ- קבוצת גדיש ; קבלנים ; נוכחים ;
- תפוצה : מגישי הצעות מחיר (דרך אתר החברה); מיכאל צירנובלסקי (חב' סטביליטי-בקרה משרד הכלכלה); דובי גולדפינגר, אפרת אברהם ורונה (קבוצת גדיש);

מס'	נושא	אחראי ביצוע	לו"ז
1.	סיור ומפגש הקבלנים נפתח בהצגה מפורטת של מכלול העבודות ע"י מוחמד שחאדה, מנהל הפרויקט מטעם קבוצת גדיש.		
2.	מתכנן הפרויקט הציג את תכולת העבודה תוך הצגת גבולות הביצוע.		
3.	<u>קטע ביצוע 1</u> השלמת חיבור בין 2 כיכרות ע"י הוספת נתיב לכביש קיים. העבודה כוללת ביצוע צורת דרך ומבנה כביש לפי תכנון מצורף. אין בתכולת המכרז ביצוע למערכות תת קרקעיות כמו ניקוז וכד'. רק במקרה ויש צורך בהתאמה למערכות קיימות.		
4.	על הקבלן לתאם מול תאגיד המים בטרם תחילת ביצוע קטע 1.		
5.	<u>קטע 2</u> ביצוע חיבור בכביש 4 ע"י ביצוע עבודות עפר, מילוי, קירות תומכים ופינוי פסולת כמפורט בתוכנית. הביצוע לא כולל עבודות פיתוח סופי בשלב זה.		

הערות לסיכום יתקבלו בתוך 72 שעות שאם לא יהווה סיכום זה לסיכום הישיבה המוסכם על כל הנוכחים

רשם : מוחמד שחאדה